



Ministério da Educação

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO PROGRAMA CONECTA REDE

(Portaria Setec nº 40, de 14 de agosto de 2023)

ATA DE REUNIÃO

DATA: 30 de novembro de 2023, às 14h30.

LOCAL: Videoconferência - via Plataforma Teams.

PARTICIPANTES:	
NOME	REPRESENTAÇÃO/CARGO
Marcelo Bregagnoli	Diretor - DDR/Setec
Jéssica Cristina Pereira Santos	Diretora substituta - DDR/Setec
Marcilene Garcia de Souza	Diretora substituta - DPR/Setec
Isabelle Nascimento de França	Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Stic
Carla Simone Guedes Pires	Conif
Antônio Carlos Nunes	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
Roosevelt Benvindo de Oliveira	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP (convidado)
Renata Cardoso Fernandes Paz*	*Secretária Executiva do Conselho de Gestão Estratégica

PAUTA DA REUNIÃO:

- 1) Aprovação do cronograma de reuniões do exercício de 2024 (SEI 4458327);
- 2) Aprovação dos ajustes na linha de base de execução orçamentária para o exercício de 2023, indicados pelo Conselho Técnico;
- 3) Referendo da Decisão "Ad Referendum" nº 01/2023 (SEI 4428361), a respeito dos critérios e da priorização das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal de EPCT) a serem contempladas com os serviços de *Backup* e *Moodle* propostos pelo Fórum dos Coordenadores de Tecnologia da Informação (Forti) e aprovados por unanimidade do Conselho Técnico do Programa Conecta Rede;
- 4) Apresentação das ações mapeadas até o momento junto à RFEPCT - Meta 1 do Programa - e deliberação acerca da ordem de execução/priorização; e

5) Apresentação e deliberação da linha de base orçamentária para 2024.

1. ASSUNTOS:

1. Após cumprimentar os presentes, o Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de EPCT, Marcelo Bregagnoli, iniciou a reunião informando que o Secretário Getúlio não pode comparecer, e o designou para a condução da reunião do Conselho. A partir do item 1, o Diretor apresentou o calendário de reuniões para o ano de 2024, sendo aprovado por unanimidade.

2. Passando-se para o item 2, o Diretor Marcelo Bregagnoli sugeriu que a RNP, em conjunto com o item 5 da pauta, apresentasse a execução e previsão orçamentária de 2023 e 2024, respectivamente. Roosevelt de Oliveira, convidado da RNP, começou a explicação dos montantes executados, informando a execução em 2023 de aproximadamente 8,3 milhões de reais, e projetado para 2024 o valor de 24,7 milhões, a ser executado em sua completude. O Diretor da DDR perguntou se o recurso de 24 milhões seria suficiente para a implantação em toda a Rede Federal. Roosevelt esclareceu sobre a capacidade de execução dos serviços, informando que já há uma previsão de entregas baseada nessa capacidade da RNP, usando como exemplo a quantidade de 3 *moodles* por IF. O Diretor da DDR abriu então para perguntas. Carla pontuou sobre existir a possibilidade de escolha das instituições, para mais ou para menos, na implantação do *moodles*. Perguntou sobre o número de 33 instituições - Roosevelt esclareceu sobre a capacidade de execução - 3/mês, outra premissa 3 *moodles*/IF e também o orçamento disponível. Roosevelt informou que *moodle* não será problema, visto que instituições poderão ser contempladas até o final de 2024. Já o *backup* está limitado a 26 IFs até dez/2024. Jéssica informou sobre a necessidade de se iniciar em janeiro de 2024 um esforço para a PLOA de 2025, junto à Secretaria Executiva do MEC, para garantir os recursos e a continuidade do atendimento das instituições para 2025. Roosevelt pontuou também sobre a necessidade de garantir em 2024 os primeiros meses de orçamento para 2025.

3. O Diretor da DDR perguntou sobre as instâncias colegiadas da RNP, em que Antônio informou sobre a representação do MEC nas instâncias de acompanhamento e governança da entidade. Também informou sobre a boa gestão dos recursos, e falou que o processo foi pensado no sentido da adesão, e não imposição, e a importância disso para o desenvolvimento do programa. Falou sobre a importância de se manter o fluxo de caixa e orçamento também para 2025, a fim de que não se perca a continuidade do Programa Conecta Rede. Roosevelt continuou a explicação referente à linha de base para aprovação. Do orçamento para cada ação projetado, Jéssica ressaltou o maior volume de recurso para diploma digital (nível superior) e plataforma FOR. Jéssica perguntou sobre os valores de *Moodle* e *Backup*, Roosevelt informou que são valores referentes a licenças e demais custos envolvidos, que o ProEDU está contemplado no item 3 e 4, e que a infra para migração está sendo finalizada pelo IFRS, para migração para nuvem. Após a fala da RNP, o Diretor da DDR abriu os dois itens - 2 e 5 da pauta - para aprovação, tendo sido ambos aprovados por unanimidade.

4. Para o Item 3, o Diretor da DDR solicitou que a Secretária Executiva do Conselho apresentasse a Decisão *Ad Referendum* nº 01/2023 do Coordenador do Conselho, a respeito dos critérios e das priorização das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal de EPCT) a serem contempladas com os serviços de *Backup* e *Moodle* propostos pelo Fórum dos Coordenadores de Tecnologia da Informação (Forti) e aprovados por unanimidade do Conselho Técnico do Programa Conecta Rede. Renata fez uma breve fala informando sobre o contexto da aprovação da decisão pelo Coordenador Getúlio, informando sobre o envio do documento aos membros deste Conselho para análise, e Jéssica complementou informando sobre a necessária celeridade em ter sido aprovada para início das ações junto às instituições da Rede Federal. O Diretor da DDR colocou o item à aprovação dos demais membros, momento em que foi referendada a citada decisão.

5. Ao passar ao próximo item 4 da pauta da reunião, o Diretor da DDR solicitou que a Prof. Carla informasse a respeito do levantamento de necessidades realizado no âmbito do Forti. Carla passou à explanação do mapeamento, com base em demandas de segurança da informação, de órgãos de controle, e em atendimento à demanda que foi atribuída ao FORTI, sendo essas as ações para serem

atendidas na Meta 1, em ordem de priorização: 1. Serviços de Segurança da informação a) Consultorias; b) SOS; c) ETIR *as a service* ; d) *Firewall as a service*. 2. Hospedagem a) Balcão Digital – desenvolvido pela Rede Federal no contexto da transformação digital, interface entre o cidadão e a instituição - está atualmente hospedado no IFRN, por isso sofre problemas como instabilidade que afeta toda a Rede, e está pronto também para subir para a nuvem; b) Portal Integra – desenvolvido pelo IFSC para compartilhamento de pesquisa e extensão - grande repositório de pesquisadores e extensionistas, grande painel, 18 institutos já implantaram o portal, alguns em implantação. Carla também informou que já foi realizada reunião com o Roosevelt e com o IFSC para viabilizar. 3. Acervo Acadêmico - Carla informou que foi feita oficina de *design thinking*; 4. Infraestrutura *as a service (Colocation)* - Carla explicou que é interessante definir uma estrutura mínima para cada IF, e que essa demanda por *dataservice* dentro das instituições fora trazida ao Forti pela Jéssica e pelo Diretor da DDR; 5. Observatório da Rede - Data Lake para painéis de gestão - Carla complementou que foi apresentado na Reditec 2023, que consiste em uma grande base de dados dos institutos federais – *big data lake* – painel com qualquer tipo de dado que se precise; 6. Virtualização de *Desktops* - segundo Carla, essa solução seria um laboratório para cada instituição (Ex.: 70 máquinas) - laboratórios sob demanda, agregando o projeto TVBOX para acesso a esses *desktops* virtuais. Isabelle pontuou sobre a importância e maior interesse na segurança da informação por parte da STIC/MEC. Roosevelt pontuou que a parte de SOC ainda está sendo estudada e iniciada pela RNP. Carla falou que estão na fase 1, e será lançado para adesão. Sobre as licenças, Carla disse que já foram adquiridas, mas são serviços pagos, pela última conversa que teve com a RNP. Antônio confirmou o status da modelagem, que são 6 instituições no piloto, mais a CNPq e o MEC, ainda em nível de amadurecimento. E que é algo que pode ser feito ao longo do tempo, alinhado à disponibilidade financeira. O Diretor da DDR apontou que as questões mais técnicas podem ser levadas ao conselho técnico, e que acha mais importante elencar as prioridades para a Meta 1, que na visão da Setec seriam as quatro a seguir: 1- balcão digital, 2 - segurança da informação, 3 - infraestrutura/*colocation* e 4 - acervo acadêmico. Roosevelt sugeriu colocá-las em uma linha de tempo, a depender do status de desenvolvimento de cada solução. Item de pauta deliberado como aprovado por unanimidade, respeitando-se essa ordem de prioridade. Como encaminhamento para a próxima reunião do Conselho técnico em janeiro, acordou-se que a RNP apresente o cronograma físico financeiro e a capacidade de execução dessas prioridades. Roosevelt informou ser possível, inclusive, verificar, das questões de segurança, quais seriam imediatas e poderiam ser revertidas em entrega e gerar valor para as instituições.

6. Por fim, o Diretor fez o agradecimento e homenagem à Coordenadora-Geral Jéssica Santos, que está saindo da Setec/MEC, parabenizando pelo seu trabalho em apoio às instituições da Rede Federal, inclusive no tocante ao Programa Conecta Rede. Os demais membros do Conselho também a agradeceram e parabenizaram, desejando votos de sucesso.

7. Nada mais havendo a tratar, o Diretor da DDR declarou por encerrada a reunião. Eu, Renata Cardoso Fernandes Paz, lavrei a presente ata, a ser aprovada e assinada pelos membros deste Conselho.

2. DELIBERAÇÕES:

- a) Cronograma para 2024 aprovado, conforme documento SEI 4458327, ficando a cargo da Secretária Executiva do Conselho o agendamento e a convocação das reuniões;
- b) Aprovada linha de base de execução orçamentária para 2023 e 2024, com especial atenção para a continuidade de recursos plurianuais do Programa por meio de gestão da Setec/MEC junto à Secretaria Executiva do MEC;
- c) Referendada a Decisão *Ad Referendum* nº 01/2023 (SEI 4428361);
- d) Aprovada a priorização de ações para serem atendidas na Meta 1 na seguinte ordem: 1- balcão digital, 2-segurança da informação, 3-infraestrutura/*colocation* e 4-acervo acadêmico; e

e) Que seja apresentado na próxima reunião do Conselho Técnico do Programa Conecta Rede o cronograma físico financeiro e a capacidade de execução, pela RNP, das prioridades elencadas para a Meta 1, constantes do item "d" anterior.

Encaminha-se para apreciação e assinatura dos membros do Conselho de Gestão Estratégica do Programa Conecta Rede.

MARCELO BREGAGNOLI

Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de EPCT

JÉSSICA CRISTINA PEREIRA SANTOS

Diretora de Desenvolvimento da Rede Federal de EPCT substituta

MARCILENE GARCIA DE SOUZA

Diretora de Políticas e Regulação da EPT substituta

ISABELLE NASCIMENTO DE FRANÇA

Membro suplente representante da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

CARLA SIMONE GUEDES PIRES

Membro suplente representante do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de EPCT

ANTÔNIO CARLOS NUNES

Membro representante da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

ROOSEVELT BENVINDO DE OLIVEIRA

Convidado da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

RENATA CARDOSO FERNANDES PAZ

Secretária Executiva do Conselho de Gestão Estratégica