



Ministério da Educação

ATA DE REUNIÃO

2ª Reunião Ordinária do Conselho de Gestão Estratégica

Programa Conecta Rede

6 de junho de 2025 14h30

Participantes:

Marcelo Bregagnoli – Secretário Setec
Roosevelt Benvindo de Oliveira - RNP
Claudio Fabrício Silva - RNP
Carlos Cesar Teixeira (IFMA)
Silvilene Souza da Silva – Gab/Setec representando DDR
Rubens de Oliveira Martins – Secretário Executivo do CGE

O Sr. Roosevelt apresentou o status atual do projeto com os seguintes destaques:

Meta1: 5 iniciativas em prospecção e análise pelo Conselho Técnico: balcão digital, data Lake da rede federal, acervo acadêmico, host gerenciável e diploma digital dos cursos técnicos. Elas estão em análise pelo comitê técnico, algumas modelagens com status mais avançado, outras no status mais inicial, ressaltando que a aprovação de novas iniciativas aguarda a entrada de novos recursos.

O Comitê Técnico tem deliberado de forma a garantir a sustentabilidade do Conecta Rede. Nesse sentido, sua recomendação é de que novas iniciativas somente sejam aprovadas mediante a garantia de recursos adicionais. Dessa forma, o Comitê Estratégico também deliberou pela implementação de novas soluções mediante a entrada efetiva de novos recursos.

No que se refere ao “Acervo acadêmico”, há um alinhamento em curso com a UFSM com relação a propriedade intelectual e possibilidade de repasses financeiros, para em seguida alinhar com os demais IF e avaliar a aderência dessa solução no âmbito da Rede Federal.

O Diploma digital de cursos técnicos ainda depende das discussões do GT da Setec. Atualmente há 39 IF utilizando a solução com mais de 54 mil diplomas emitidos.

Meta 2 iniciativas em execução

Sobre a execução do Moodle, a solução já está implantada em 27 instituições e há mais 3 instituições em processos de implantação. Ainda que pudesse implantar em mais instituições, não haveria recursos suficientes no momento, por conta do regime de contingenciamento de recursos e da pendência dos termos aditivos que estão como restos a pagar.

Foi realizada uma análise comparativa de economicidade que demonstrou que, caso o Moodle tivesse sido contratado por cada instituição diretamente no mercado, os custos seriam significativamente superiores. No âmbito do Conecta Rede, a adoção da solução resultou em uma economia estimada de R\$ 23 milhões, quando comparada às alternativas disponíveis no mercado. Além da expressiva economia de recursos, a iniciativa proporcionou ganhos relevantes em escala e padronização, contribuindo para uma gestão mais eficiente e integrada do Moodle.

Atualmente estão sendo avaliados mais 11 IF para ajustes e oferta total para as 41 (apenas levantamento).

Em relação à solução de backup, atualmente 22 instituições já utilizam a solução ofertada pelo Conecta Rede. Outras 8 instituições encontram-se com a solução implementada e em fase de ativação. Além disso, 10 instituições estão em

processo de implantação, restando apenas 1 instituição que ainda não manifestou interesse em aderir à iniciativa.

Com o objetivo de alinhar sobre as características técnicas da solução de Backup e apresentar os aspectos técnicos necessários para a implantação, a RNP realizará um webinar com as instituições da Rede Federal.

Ao comparar a solução de backup ofertada pelo Conecta Rede com alternativas similares disponíveis no mercado, foi identificada uma economia estimada de R\$ 5 milhões por ano. Em 2024, apenas 20% da capacidade disponibilizada foi efetivamente utilizada, e a projeção para 2025 indica um uso de 27%. Foi esclarecido que o modelo adotado prevê pagamento apenas pela capacidade utilizada, o que significa que a capacidade ociosa não gera custos adicionais. Essa estrutura oferece uma margem segura para crescimento, permitindo a expansão da demanda de forma escalável e financeiramente sustentável.

Sobre o SOC (Centro de Operações de Segurança), foi destacado o ganho significativo de qualidade e segurança proporcionado às instituições da Rede Federal por meio do Conecta Rede. Atualmente, 39 instituições já aderiram ao plano intermediário da RNP, que contempla camadas de segurança mais avançadas. Destas, 36 instituições já estão sendo atendidas, 3 encontram-se em fase inicial de implantação, e 2 ainda não retornaram o contato da RNP para dar continuidade ao processo. A iniciativa fortalece a maturidade em cibersegurança das instituições da Rede Federal, promovendo maior proteção às suas infraestruturas digitais e dados institucionais.

Até o momento, foram analisados 1.405 alertas de segurança, com 13 ataques mitigados e mais de 500 relatórios gerados. Além disso, foram identificadas 4.487 credenciais vazadas, reforçando a importância da atuação preventiva e contínua do SOC.

Quando comparada a soluções similares disponíveis no mercado, a iniciativa representa uma economia estimada de R\$ 25 milhões por ano. A expectativa é que a solução esteja totalmente implementada até o final deste ano, ampliando ainda mais a proteção das instituições atendidas.

Plataforma FOR (DDR está dialogando com as redes para ver aderência – em análise de viabilidade para ver se fica dentro do programa)

DNS como serviço está aguardando alinhamento com a Setec para divulgação do serviço.

Colocation – ainda não houve adesão pela complexidade de movimentação de equipamentos. Assim ainda não gera custo, embora tenha orçamento alocado

Meta 3: consultoria educacional – Foi informado que já foram apresentados os relatórios com informações analíticas para a SETEC, contendo dados relevantes para o apoio à tomada de decisão. Além disso, a iniciativa promoveu a capacitação de 187 servidores da Rede Federal, fortalecendo competências estratégicas.

Meta 4: as ações de apoio e de gestão e governança para o programa conectar rede

Estão sendo realizadas reuniões de alinhamento com DDR e foi elaborado relatório de entrega de ações de 2024 (indicadores e impactos); Relatório de acompanhamento e uso e economicidade; e sugestão de matéria de divulgação a ser alinhado com DDR.

Ponto de atenção:

Sugeriu-se que a data da próxima reunião do CGE ocorra no Fórum RNP – 15 a 18 de setembro. O Secretário sugeriu dia 15 de setembro e o sr. Roosevelt vai alinhar esta data junto à secretária do prof. Marcelo Bregagnoli.

Ressaltou-se ainda a importância de uma reflexão estratégica sobre o fluxo de caixa e o fôlego orçamentário do Programa Conecta Rede, uma vez que os R\$ 10 milhões que sustentaram as ações no início do ano deverão se esgotar a partir de junho. Diante disso, torna-se necessário o desbloqueio do Termo Aditivo referente ao valor de R\$ 20 milhões, o qual permitirá a continuidade da execução das atividades até dezembro de 2025, considerando uma taxa de execução estimada em 60% do orçamento total previsto.

Diante desse cenário, será necessário definir critérios de priorização para garantir a continuidade dos serviços prioritários e indispensáveis do Conecta Rede, em consonância com os recursos atualmente disponíveis. Para isso, recomenda-se um alinhamento com a Secretaria Executiva do MEC, que já está analisando a situação, inclusive com a possibilidade de utilizar recursos do FNDCT para viabilizar a continuidade do Programa.

Durante as discussões, o Secretário destacou a importância de que os recursos destinados ao Conecta Rede passem a

ser vinculados ao MEC de forma estruturada e permanente e não apenas à Setec, reforçando a necessidade de institucionalização e sustentabilidade do programa no âmbito do Ministério.

Em relação à atualização do PROEDU, informou-se sobre a realização de comitê técnico extraordinário para avaliar software "Dspace", orçado em R\$ 177 mil, sendo que o Conselho Técnico aprovou a execução e encaminhou ao CGE para aprovação.

Encaminhamentos:

Aprovado pelo CGE a atualização Proedu

Aprovada fase 2 da consultoria de segurança e privacidade (15 IF)

Apresentação dos resultados do conecta rede para colegiado de reitores, que será feita com auxílio do Prof., Carlos Cesar, que fará a interlocução com a presidente do Conif.

Validar data da próxima reunião do CGE em 15 de setembro a ser validado com GAB/Setec

A respeito dos recursos, o Secretário afirmou que se deve aguardar a reunião da SE com o MCTI para a articulação com FNDCT para garantir os recursos do Conecta rede.

A respeito dos valores de "restos a pagar", o Secretário tem conversado com Jaqueline no MEC e se dispôs a agendar uma reunião extraordinária caso necessário.

O sr. Claudio Fabrício sugeriu que sejam apresentadas as outras iniciativas do RNP com o FNDCT

Ao final, o Secretário Marcelo Breganoli agradeceu a todos. O Sr. Roosevelt solicitou que o Secretário pudesse encaminhar um feedback sobre o material que havia deixado. O Sr. Carlos Cesar - Reitor do IFMA solicitou que o material apresentado na reunião fosse disponibilizado pelo sr. Roosevelt, que ficou de enviar.



Documento assinado eletronicamente por **Roosevelt Benvindo de Oliveira, Usuário Externo**, em 02/07/2025, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Bregagnoli, Secretário(a)**, em 07/07/2025, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5943566** e o código CRC **F060A7D9**.