

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO TÉCNICO DO PROGRAMA CONECTA REDE

(Portaria Setec nº 41, de 14 de agosto de 2023)

ATA DE REUNIÃO

DATA: 18 de outubro de 2023, às 16h30.

LOCAL: Híbrido – SETEC-DDR e via Plataforma Teams.

PARTICIPANTES:	
NOME	REPRESENTAÇÃO/CARGO
Marcelo Bregagnoli	Diretor - DDR/Setec
Jéssica Cristina Pereira Santos	Coordenadora - DDR/Setec
Carla Simone Guedes Pires	FORTI
Marcelino Nascentes Cunha	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
Roosevelt Benvindo de Oliveira	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
Rubens de Oliveira Martins	Secretário Executivo do Conselho Técnico

PAUTA DA REUNIÃO:

- 1) Abertura oficial dos trabalhos;
- 2) Análise e eventuais ajustes à linha de base de execução orçamentária para o exercício de 2023 proposta pelo Conselho de Gestão Estratégica e Prioridades da Meta 1
- 3) Discussão sobre os critérios de priorização para implementação das soluções para backup em nuvem e Moodle, encaminhados pelo Forti; e

1. ASSUNTOS:

1.1. Abertura dos trabalhos

O Diretor Bregagnoli agradeceu a presença de todos, em especial do FORTI, convidado para a reunião, explicitando que se pretende alterar a portaria de composição do Conselho Técnico para que o FORTI tenha um representante formal. Destacou ainda da importância desse momento e do Programa para a Rede Fede Federal explicitando tratar-se da primeira reunião do Conselho Técnico, para discutir os encaminhamentos da 1ª reunião do Conselho de Gestão Estratégica; informou ainda que a reunião seria “híbrida” tendo em vista que por ocasião dos eventos do MEC e do MCTI, que estão ocorrendo essa semana em Brasília, os membros estão presencialmente em Brasília. Também justificou a ausência dos representantes da Gerência de Projetos, que estão envolvidos na organização do evento da Semana da EPT. Finalmente informou que a próxima reunião ordinária do CT deve ocorrer em janeiro/2024, visto que a periodicidade é trimestral, lembrando que no dia 3ª de novembro haverá mais uma reunião do conselho estratégico.

1.2. Análise e eventuais ajustes à linha de base de execução orçamentária para o exercício de 2023 proposta pelo Conselho de Gestão Estratégica – Prioridades da Meta 1

O Diretor Bregagnoli passou a palavra para a Jéssica Santos (DDR/Setec), que contextualizou a proposta de Linha de Base de Execução orçamentária que havia sido proposta pelo Conselho de Gestão Estratégica para ser analisada e ajustada pelo Conselho Técnico, em termos gerais e no que se refere aos montantes totais apresentados, para que seja novamente encaminhada ao Conselho de Gestão Estratégica para ser aprovado ad referendum em sua próxima reunião ordinária de novembro.

A profa. Carla, do FORTI, explicitou a preocupação com a vulnerabilidade existente atualmente com relação à segurança das informações, que deveria ser uma das prioridades do Conecta Rede, sendo que o tema vem sendo tratado também junto à Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal (DDR), no sentido de que o Conecta Rede possa trabalhar em diversas ações coordenadas para elevar o grau de maturidade em segurança das informações nas instituições. Desta forma, a profa. Carla pontuou que a ação 2 da meta 1, hospedagem em nuvem dos Portais Institucionais dentro da Rede Federal, não se apresenta atualmente como um problema a ser priorizado, podendo ser reconduzido inclusive para outras questões de hospedagem. Assim poderia ser sugerida a alocação do valor da Ação 2 para a Ação 1 neste momento.

A Jéssica reforçou a ideia de que é preciso iniciar a Meta 1 com brevidade e comentou a grande demanda que a SETEC tem recebido da parte de reitores dos IF para a instalação de “data centers”, e que o Secretário Getúlio preferiu que seja verificado com a RNP a viabilidade de uma solução mais ampla e única para todos os IF (foram destacadas as vantagens de uma licitação centralizada e a realização de um diagnóstico e consultoria específica pela RNP) de forma a otimizar os gastos envolvidos.

Roosevelt e Marcelino, da RNP, afirmaram que seria possível a RNP fazer um diagnóstico e contratar consultoria especializada, bem como utilizar a infraestrutura da RNP. Marcelino informou que a RNP tem a meta de instalar 2 (dois) Data Centers em 2024. Os IF poderiam colocar seus servidores nestas estruturas, ou ainda poderia haver um modelo de “hosting” por meio do Conecta Rede, com a definição de uma capacidade igual para todos os IF.

Jessica sugeriu que poderia ser pensada a alternativa de implantação de um único data Center centralizado para atender todos os IF. Esta ação estaria no mesmo sentido da proposta de “indução” pela SETEC, sinalizando também uma prioridade para a Rede.

ENCAMINHAMENTOS:

- a) A SETEC encaminhará e-mail para o FORTI solicitando que apresente todas as ações mapeadas até o momento que deveriam contar da META 1. Este mapeamento seria então apresentado na próxima reunião do Conselho de Gestão Estratégica em 30 de novembro de 2023
- b) Retirada da “AÇÃO 2” da Meta 1 da Linha de Base, sendo que seu valor total seja somado ao valor da AÇÃO 1
- c) Propor alteração na Portaria 41/2023 para incluir representante do FORTI

1.3. Discussão sobre os critérios de priorização para implementação das soluções para backup em nuvem e Moodle, encaminhados pelo Forti

MOODLE:

A profa. Carla explicou os critérios de priorização para a implantação do Moodle que o FORTI havia encaminhado por email, quais sejam:

- considerando os limites técnicos de 3Tb de armazenamento e 5000 acessos simultâneos, e considerando que em uma primeira rodada de atendimento a RNP fará a migração de 3 instâncias de Moodle por instituição, e levando em conta também que todas as instituições devem estar com as estratégias definidas para a migração dos ambientes.
- **A proposta é seguir os critérios:**
 - 1º Critério - As instituições que já tinham o serviço contratado - Serão priorizadas.
 - 2º Critério - Pannel com mapeamento/ - Ordem de adesão ao serviço - <https://acesse.dev/pannel-conectarede>
- Ao final da rodada, a fila reinicia até que todas as instâncias de Moodle das Instituições sejam migradas, respeitando o limite (3Tb de armazenamento e 5000 acessos simultâneos)

A Jessica questionou se já havia um mapeamento de quantas instância Moodle já existiriam em cada IF, sendo que a Carla respondeu que sim. Também questionou sobre a situação dos 23 IF que solicitaram a adesão ao serviço: quantas instâncias teriam atualmente e com quantas ficariam?

O prof. Bregagnoli destacou a importância da implantação do Moodle pelo Conecta Rede uma vez que a SETEC está retomando vários projetos estratégicos que demandariam o uso desta ferramenta.

Questionado sobre o limite de armazenamento de 3 Tera bytes, o Marcelino (RNP) informou que foi definida inicialmente uma “média” como estratégia inicial para compreender a dinâmica de uso de infraestrutura pelos IF, que poderá ser revista posteriormente.

Jéssica sugeriu que seja feita uma planilha listando a ordem de solicitação dos IF.

Encaminhamento: Será solicitado que o Secretário Getúlio aprove “ad referendum” a proposta sobre o Moodle

BACKUP:

A profa. Carla explicou os critérios de priorização para a implantação do Backup que o FORTI havia encaminhado por email, quais sejam:

- Para priorização da implantação do serviço de Backup deve ser considerado que a RNP possui potencial para atender 3 instituições em paralelo. Além disso, algumas questões técnicas devem ser levadas em consideração, e o FORTI ficará responsável por entregar este levantamento à RNP.
- As questões que devem ser consideradas são:
 - 1) Prioridade para as instituições que participaram do Piloto do serviço;
 - 2) Se a Instituição **tem uma política de Backup**;
 - 2.1) Se a instituição **tem uma solução de Backup**;
 - 2.1.2) Se a solução é a mesma utilizada pela RNP ;
 - 2.1.3) Se a solução possibilita integração com a utilizada pela RNP;
 - 2.1.4) Se será necessário criar uma solução para integração;
 - 2.2) Se a Instituição **não possui uma solução para Backup implantada**;

- Em caso de empate, o painel de solicitações de adesão deve ser considerado

<https://acesse.dev/painel-conectarede>.

A profa. Carla informou que será preciso fazer este mapeamento sobre a situação do backup nos IF.

Encaminhamento: Jessica sugeriu que, após a ordenação dos IF, seja apresentado para aprovação “ad referendum” pelo Secretário na reunião do dia 30/11/23

2. DELIBERAÇÕES:

- a) Na 2ª Reunião do Conselho Técnico, em janeiro de 2024, será discutida a revisão do cronograma, a partir da preocupação expressada pelo sr Roosevelt (RNP)
- b) A alteração na Linha de base de execução orçamentária, com a retirada da “Ação2” e a locação de seu valor na “Ação 1” será encaminhada para validação pelo Conselho de Gestão Estratégica para ser aprovado *ad referendum* em sua próxima reunião ordinária de novembro.
- c) Serão encaminhada ao Conselho de Gestão Estratégica, para aprovação “ad referendum”, as propostas de metodologia de priorização da implantação do Moodle e do Backup nos IF
- d) Será encaminhada ao Forti/Conif, por meio de *e-mail* da secretária executiva do Conselho Técnico, a solicitação de que sejam apresentadas todas as ações mapeadas até o momento que deveriam contar da META 1. Este mapeamento seria então apresentado na próxima reunião do Conselho de Gestão Estratégica em 30 de novembro de 2023
- e) Será solicitado à Gerência de Projetos do Gabinete da SETEC a inclusão de representante do FORTI no Conselho Técnico do Programa Conecta Rede

Encaminha-se para apreciação e assinatura dos membros do Conselho Técnico do Programa Conecta Rede.

MARCELO BREGAGNOLI

Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de EPCT

JÉSSICA CRISTINA PEREIRA SANTOS

Diretora de Desenvolvimento da Rede Federal de EPCT substituta

CARLA SIMONE GUEDES PIRES

FORTI

ROOSEVELT BENVINDO DE OLIVEIRA

Membro representante da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

MARCELINO NASCENTES CUNHA

Membro suplente representante da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

RUBENS DE OLIVEIRA MARTINS

Secretário Executivo do Conselho de Gestão Estratégica