



Ministério da Educação

ATA DE REUNIÃO

**2ª REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO DO CONECTA REDE
(PORTARIA SETEC Nº 41, DE 14 DE AGOSTO DE 2023)****DATA: 21 DE FEVEREIRO DE 2024, ÀS 14H****LOCAL: HÍBRIDO – DDR/SETEC E VIA PLATAFORMA TEAMS.****PARTICIPANTES:**

NOME	REPRESENTAÇÃO/CARGO
Marcelo Bregagnoli	Diretor - DDR/SETEC
Carlos Roberto Cavalcante	DDR/SETEC
Giselle Gaudard da Costa Pereira	DDR/SETEC
Ursula Gomes Rosa Maruyama	DDR/SETEC
Carla Simone Guedes Pires	FORTI
Marcelino Nascentes Cunha	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
Roosevelt Benvindo de Oliveira	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
Giselle Aparecida	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
Bruno Gonçalves	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
Emilio Tissato	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
Alex Galhano	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
Yve Abel	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
Rodrigo Moreira	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
Rubens de Oliveira Martins	GAB/SETEC - Secretário Executivo do Conselho Técnico

PAUTA DA REUNIÃO:

- 1) Apresentação, pela RNP, do cronograma físico-financeiro e da capacidade de execução das prioridades elencadas para a Meta 1 do Programa;
- 2) Apresentação das versões preliminares dos painéis (dashboards) de acompanhamento do programa, a serem divulgados posteriormente para as instituições da Rede Federal de EPCT; e
- 3) Aprovação do cronograma das reuniões para o ano de 2024

ITEM 1: Apresentação, pela RNP, do cronograma físico-financeiro e da capacidade de execução das prioridades elencadas para a Meta 1 do Programa

O Sr. Roosevelt realizou a apresentação (em Power Point) sobre as Metas, status e classificação com cronograma detalhado, descrevendo o “Modelo de acompanhamento” composto por 3 dimensões: últimas

atualizações, próximos passos, pontos de atenção.

Temática 1: INFRAESTRUTURA

O sr. Roosevelt explicou que, a partir das questões priorizadas na Meta 1 há a possibilidade de novas iniciativas para modelagem. Precisa de maior entendimento: acervo acadêmico e balcão digital. A partir da aprovação do CT e CGE poderia iniciar março a execução de “Colocation no CND” (infraestrutura) e segurança de informação.

O sr. Alex Galhando, da RNP, explicou que a RNP já tem novos CNDs em parcerias, (em breve em SP, Brasília e Fortaleza), 24x7, disponibilidade 99,85%; investimento de valores 30% abaixo de mercado. Ideia de 5 racks: um para cada região? (Brega). Roosevelt disse que dependeria da demanda de cada conjunto de IF. Carla explicou que teria que entender qual seria a demanda da rede. Talvez alguns IF já possuam a infra adequada com DC e que não tenham interesse de migrar

O Sr. Roosevelt disse que a proposta é de alocar inicialmente 5 rack, sendo que a partir de março os IF já poderiam iniciar o processo de adesão (em especial os que já haviam apresentado ao MEC a necessidade urgente de DC). O diretor Bregagnoli confirmou que há um universo de IF que não conseguiu investir na infra ao longo dos últimos anos. Sugeriu-se que fosse verificada esta situação por meio do FORTI pois já teria que ser feita uma seleção dos IF. AA profa. Carla, do Forti considera que seria melhor no Forum do Forti em março, para informar ao CONIF em abril.

ENCAMINHAMENTO: Colocation será feito estudo com o Forti e anúncio do cenário em abril no CONIF. Sugestão do Sr. Marcelino, da RNP de que leve um formulário prévio no Forti para uma reunião mais assertiva. A profa. Carla considerou que seria melhor é uma apresentação da RNP no dia da reunião.

Temática 2: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

O sr. Roosevelt afirmou que a RNP já tem modelo de negócios desenhado, com duas ações previstas: consultoria e SOC (segurança de informação).

O sr. Rodrigo Moreira, da RNP, explicou a Consultoria em segurança de informação – elaboração de políticas, normas complementares (adequação ao PPSI) e modelos. Entre abril e dezembro poderia ter um “piloto” a partir da seleção de 16 IF (meta de fazer 2 normas por mês). Apresentou também os custos anuais. A profa. Carla sugeriu que o critério possa incluir também IF que já tenham uma política, mas que seja inadequada, ou seja, teria que verificar um critério mais adequado. Levaria para o Pleno do Forti.

O prof. Bragagnoli questionou se a quantidade de 16 IF seria razoável, e a profa. Carla ponderou que o ideal era atender todos os IF, pois nenhuma atingiu os critérios do PPSI, e que será complicado definir esse critério e priorização

A sra. Úrsula, da DDR sugeriu que esta decisão tem que ser estratégica pela DDR ~~e não no Forti~~, analisando por meio de gestão de riscos. A RNP pode desenhar alguns critérios e apresentar para a SETECA RNP vai se reunir com o Forti para aprofundar o assunto.

ENCAMINHAMENTO: detalhar melhor a proposta para apresentar ao Conselho de Gestão Estratégica. O prof. Bregagnoli sugere ter uma “fala” para o Forti a respeito da garantia de continuidade do programa.

Temática 3: Implementação do SOC (Centro de Operação de Segurança)

O sr. Emílio Tissato, da RNP, informou que o Centro de Operação de Segurança foi inaugurado em 2023 e já está estruturado. Em relação à limitação de ataques cibernéticos e processos de monitoramento, a RNP tem vários planos e a sugestão para os IF é SOC-RNP Intermediário - (cerca de 52 mil reais / mês/ por instituição). Apresenta proposta de atender inicialmente 29 IF no nível básico gratuito; 10 IF intermediário inicial; 1 IF nível intermediário. Custo total para 41 IF = R\$ 4, 5 Milhões ao ano.

A profa. Carla diz que o serviço AFI (Inteligência Artificial na Segurança de Informação) é o mais importante para os IF, sendo que o Nível Básico já é gratuito para qualquer instituição que esteja na rede RNP. O prof. Bregagnoli disse que seria preciso um estudo mais detalhado por conta da questão orçamentária (valores do contrato de gestão; espera resposta da SE/MEC) para não cercear outros serviços prestados pela RNP. A profa. Carla considera importante conversas para reduzir custos, e que neste momento não deveria colocar nenhuma instituição no “intermediário”. O sr. Roosevelt afirmou que é possível aprofundar este estudo e melhorar este cenário. Mas somente após as decisões é que poderá fazer uma análise mais detalhada da questão orçamentária de forma a “recalibrar” as iniciativas. O prof. Bregagnoli sugere que a DDR (Sr. Carlos) também participe da negociação junto à WS com o Forti.

ENCAMINHAMENTO: analisar melhor questão orçamentária

Temática 4: Soluções já mapeadas

O sr. Roosevelt apresentou a situação dos projetos em implantação (PlaforEdu, Plataforma For, ProEdu , MACDE) e propõe uma reunião com a profa. Carla, do Forti, para analisar os fatores de eventuais atrasos no ciclo de vida da implantação (se depende de alguma questão interna dos IF) no caso do Moodle e Backup. Acerca do DIPLOMA DIGITAL (Meta 2), o sr. Roosevelt apresentou as seguintes informações: desde 2021 já emitiu 27.787 diplomas; das 41 IF 10 não emitiram. Também sugeriu reunião de alinhamento com o Sr. Carlos (DDR) e profa. Carla (Forti). A profa. Carla informou que muitas IF com dificuldade em relação aos tokens para assinatura, e que também algumas áreas de negócio das IF não quiseram aderir. O sr. Roosevelt afirmou que poderia fazer um estudo sobre estas 10 IF em conjunto com DDR e Forti.

Informações acerca do MOODLE: das 41, 25 aderiram e 6 estão em uso. Até julho/2024 implantação em mais 10. Meta de 16 IF até o final do ano. O prof. Bregagnoli sugere agendar reunião com SETEC sobre o início do SLA Moodle, além da continuidade do processo de sensibilização. Bregagnoli propõe reunião para sexta-feira, dia 23/fev/24.

Informações acerca do BACKUP: 2 IF em produção, 24 adesões. Perspectiva de implantar 2 IF por mês. A profa. Carla afirmou que há muitos gestores novos no IF e por isso em breve deve haver mais adesões no Forti. A sra. Giselle (RNP) afirmou que a RNP pretende ter ações de divulgação nos eventos dos IF e apresentar novamente no Forti.

Acerca da questão da CAPACITAÇÃO (Meta 3), a sra. Yve (RNP) afirmou que já estão previstos workshops (on line) para detalhar a forma de capacitação. Em Brasília, 14 e 15 de março com os gestores de TI dos IF; em abril no Rio de Janeiro, e em Maio no Sul.

O sr. Roosevelt irá se reunir com a coordenadora Silvilene (da DDR/Setec) para esclarecer algumas dúvidas.

OUTROS ASSUNTOS

- O Sr. Roosevelt afirmou que a RNP desenhou um “Portal” para o programa, de acordo com as orientações da ACS do MEC, no qual há o detalhamento das iniciativas, informações gerais de como participar, informações sobre o status de implementação/implantação (BI), e que seria interessante que pudesse ser acessado a partir de um link da página do MEC. O prof. Bregagnoli sugeriu que a questão fosse levada ao Conselho Estratégico para validar com o Secretário. A profa. Carla sugeriu que também seja criado um “BANNER” do Programa.
- O prof. Bregagnoli definiu que a questão do calendário será analisada na próxima reunião.
- O sr. Roosevelt afirmou que a execução do Programa está abaixo do planejado, assim seria agendada reunião específica com o prof. Bregagnoli, que reafirmou a necessidade de articulação com a SE/MEC, bem como discutir o assunto no Conselho de Gestão Estratégica.

MARCELO BREGAGNOLI
Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de EPCT

CARLOS ROBERTO CAVALCANTE
COORDENADOR-GERAL

URSULA GOMES ROSA MARUYAMA
COORDENADORA-GERAL

CARLA SIMONE GUEDES PIRES
FORTI

ROOSEVELT BENVINDO DE OLIVEIRA
Membro representante da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

MARCELINO NASCENTES CUNHA
Membro suplente representante da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

RUBENS DE OLIVEIRA MARTINS
Secretário Executivo do Conselho de Gestão Estratégica



Documento assinado eletronicamente por **Rubens de Oliveira Martins, Assessor(a)**, em 23/02/2024, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelino Nascentes da Cunha, Usuário Externo**, em 26/02/2024, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Roosevelt Benvindo de Oliveira, Usuário Externo**, em 29/02/2024, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Bregagnoli, Diretor(a)**, em 07/03/2024, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4675307** e o código CRC **4D08564F**.